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수 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 256 260 264 268 272 276 280 284 288 292 296 300 304 308 312 316 320 324 328 332 336 340 344 348 352 356 360 364 368 372 376 380 384 388 392 396 400 404 408 412 416 420 424 428 432 436
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4.88 ▶ 월별 주요 공종

0.45

0.26 ▷ 착공 준비 ▷ 착공

0.46

2.17 ▷ 현장개설 준비 ▷ 현장개설 ▷ 기초 및 1층 골조

0.25     - 가설사무소     - 가설사무소

0.52     - 가설휀스     - 가설휀스 ▷ 전기 및 설비 투입 ▷ 지하층 자재정리 ▷ 철근콘크리트공사 ▷ 철근콘크리트공사 ▷ 철근콘크리트공사 ▷ 금속및창호 ▷ 금속및창호 ▷ 외부공사 ▷ 외부공사 ▷ 부대토목공사 ▷ 부대토목공사 ▷ 조경공사

4.12     - 가설용수 전기 인입     - 가설용수 전기 인입

▷ 무인 타워설치 ▷ 습식(방수)공사 착수 ▷ 조적공사 ▷ 습식공사 ▷ 습식공사 ▷ 습식공사 ▷ 습식공사 ▷ 습식공사 ▷ 외부공사 ▷ 도장공사 ▷ 각종 가구설치,시운전 ▷ 준공 청소

4.71 ▷ 가시설공사 검토 ▷  가시설공사  

▷ E/V업체선정 ▷ 지하방수 ▷ 창호발주 ▷ 창호공사 ▷ 금속및창호 ▷ E.V공사 ▷ E.V공사 ▷ 수장공사 ▷ 도장공사 ▷ 도장공사 ▷ 도장공사 ▷ 준공 

※ 기상변화에 의해 변동될 수 있음. ▷ 주차타워 앙카시공 ▷ 수장공사 ▷ 수장공사 ▷ 수장공사 ▷ 도장공사 ▷ 도장공사 ▷ 도장공사 ▷ 조경공사 0
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축

01.소방전기공사

소계

2월 4월 5월 6월 7월10월 11월

건축공사

분  류
11월

2019년 2020년

12월 1월

작   성   일  자

시      공     사

부산광역시 진구 양정동 350-8번지

양정교회새성전신축공사

3월 8월 9월 10월

2019년 12월 26일

수안종합건설㈜

15. 조적공사

2.통신공사

18. 조경공사

04. 철근콘크리트공사

14. 판넬공사 

03. 토공사및 지정공사

08. 방수공사

05. 목공사/수장공사

12. 금속공사

전 체 공 사

01. 장비설치공사

전

 

기

 

통

 

신

04. 급수급탕배관공사

11.냉난방설치공사

08. 환기덕트배관공사

공

정

율 누 계

03.옥내소화전배관공사

02. 펌프실배관공사

04.스프링쿨러배관공사

계 획

07. 필름난방공사

05. 오배수배관공사

01. 장비설치공사

09. 전열교환배관공사

05.내진공사

06. 난방배관공사

01.토목가시설골사

공정율

(%)

01.공통가설공사

09. 미장공사

1.전기공사

02. 위생기구공사

03. 펌프실배관공사

10. 가스배관배관

소계

소계

공      사      명

공     종    명

공   사   기   간

16.부대공사

17.기계설치공사

02가설공사

07. 타일공사

06. 창호및 유리공사

10. 도장공사

13. 철골공사

구분

2019. 09.08 - 2020. 11 . 31 (총 436日)

보 할

소계

소

방

설

비

기

 

계

 

설

 

비

부

대

토

목

공

사

공   사   위   치

11. 돌공사

SLEEVE  배 관 공 사

건 축

토 목

전 기

통 신

소 방

설 비

예 정 공 정 표 [C.P.M]

90

80

70

60

50

40

30

20

10

오 배 수 배 관 공 사

위 생 기 구 설 치 공 사

옥 외 배 관 공 사 및 수 전 설 비 공 사

미장,타일,석공사

현 장 정 리 (  가 설 울 타 리 설 치 등 )

가 설
공사

가
설
사
무
실
설
치

가
설
전
기
인
입

방 수 공 사
(지하층 방수)

준공청소

철 근 콘 크 리 트 공 사 (고층부)

환 기 배 관 공 사

수 장 공 사

도 장 공 사
(내부퍼트작업및 도장)

급 수 급 탕 배 관 공 사

준 공 일-436日
(2020/ 11월 31일)

토목 가시설흙막이공사 및
콘크리트기초공사

전 력 간 선 공 사

냉 난 방 전 기 공 사

전 등 설 비 공 사

통 신 공 사 및 소 방 기 계 전 기 공 사

지하층 CON'C공사

1층및2층바닥 CON'C

3층및4층바닥 CON'C

5층및6층바닥 CON'C

자재정리및반출,옥상층방수

조적,방수공사

조 경 공 사

부대토목 및 조경공사

습 식 공 사 준 비

가
설
휀
스
설
치

지하층 자재정리및 방수공사//외부 비계설치및 외부 작업

E.V 설치공사

철 근 콘 크 리 트 공 사

창호,유리,금속공사

외벽스터코,석공사

타
워
크
레
인
해
체

지하층토목공사터파기

토목 공사

PH층 CON'C

타
워
크
레
인
설
치

지하층각종기계기초패드

PH층앙카 및
철골판넬공사

외부비계설치

외벽스터코,석공사

E,V설치공사

지하층가시설해체작업

외부 비계해체정리


